

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5392

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5363 (Concluída): Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Divergência no Quantitativo de Aterro do Terreno

29/01/2020 10:25 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	29/01/2020
Prioridade:	Urgente/Imediata	Data prevista:	31/01/2020
Atribuído para:	Paulo Teixeira REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Atendimento à demanda apresentada pela Contratada por e-mail à Comissão de Fiscalização.			

Histórico

#1 - 29/01/2020 10:25 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Divergência no Quantitativo de Aterro no Terreno para [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Divergência no Quantitativo de Aterro do Terreno

#2 - 29/01/2020 10:26 - DEINF - PROAD Reitoria

- Tarefa pai alterado de #5364 para #5363

#3 - 17/02/2020 17:09 - Paulo Teixeira REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Foi analisado e as definições foram passadas para a empresa dia 11/02 em reunião.