

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5410

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

### [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Estudos Preliminares e Adequação de Layout

29/01/2020 11:07 - CPROJ - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	31/01/2020
<b>Atribuído para:</b>	Luciana Prado REITORIA	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Demanda inciada no Exercício 2019			

#### Histórico

#1 - 29/01/2020 11:07 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Prioridade alterado de Normal para Alta

#2 - 29/01/2020 11:30 - Luciana Prado REITORIA

- Data prevista alterado de 31/01/2020 para 31/03/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 29/01/2020 11:35 - Luciana Prado REITORIA

- Data prevista alterado de 31/03/2020 para 29/01/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#4 - 29/01/2020 11:38 - Luciana Prado REITORIA

- Data prevista alterado de 29/01/2020 para 31/01/2020

A planta layout do Campus de Guajará-Mirim consta no **drive** para dar seguimento ao executivo de arquitetura.

#5 - 28/04/2020 18:07 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100