

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5474

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 5467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma e Ampliação da Sala de Aula, Laboratórios e Galpões de Pesquisa da Coordenação de Animais de Médio Porte- Campus Colorado do Oeste

Atividade # 5469 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Análise e Aprovação de 7ª Medição

29/01/2020 18:13 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	28/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	11/02/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 29/01/2020 18:13 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

#2 - 12/02/2020 14:17 - Adalberto maciel

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 80

A vistoria à obra ocorreu em 07/02/2020, o que atrasou, alguns procedimentos. O ateste ocorreu no SEI ocorreu em 11/02/2020.

#3 - 14/02/2020 18:59 - Adalberto maciel

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100

Atividade concluída em 14/11/2020.