

Campus São Miguel do Guaporé - Ação #5496

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 483 (Não Iniciada): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Campus # 5495 (Concluída): Realizar a gestão eficiente dos contratos e serviços

Executar e otimizar o pagamento de energia elétrica

30/01/2020 15:41 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Ação destinada a acompanhar o consumo de energia do Campus Avançado São Miguel do Guaporé. Impossível de executar construção do Bloco Administrativo Pedagógico não concluída.

Histórico

#2 - 07/07/2020 20:38 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

#3 - 05/04/2021 20:38 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Concluída