

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Desafio Estratégico #550

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

07/10/2019 11:50 - REITORIA IFRO

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	PRODIN Reitoria	% Terminado:	86%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial - Reitoria # 885: OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização d...			Concluída
Ação # 2867: N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orç...			Concluída
Atividade # 2868: A06 - Elaborar o plano de contratação de TIC do IFRO			Rejeitada
Atividade # 6240: Reunião com a PROAD para definição estratégica			Rejeitada
Atividade # 6761: Realizar análise do PGC em relação aos materiais e equipamentos de TIC			Concluída
Atividade # 3480: A07 - Realizar estudo de implantação de ferramentas opensource			Rejeitada
Atividade # 3481: A08 - Realizar estudo de custo benefício Substituição x Upgrade de at...			Rejeitada
Atividade # 3482: A09 - Diagnóstico sobre parque tecnológico			Rejeitada
Atividade # 6241: Levantamento de ativos de TIC da Reitoria			Concluída
Atividade # 6243: Realizar pesquisa de mercado para contratação do Serviço de Assessori...			Com Impedimento-CC
Ação # 3472: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC			Concluída
Atividade # 3510: A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3512: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless...			Concluída
Atividade # 3556: Realizar diagnóstico da Infraestrutura de Rede Wireless na Reitoria e...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3513: A30 - Integrar inventário de ativos de TIC de todas as unidades			Com Impedimento-CC
Atividade # 3558: Configurar ambiente OCS Reports na Reitoria e assessorar as CGTIs na...			Rejeitada
Atividade # 3516: A31 - Implantar solução hiperconvergente para Datacenter na Reitoria			Concluída
Atividade # 5216: Solicitar a adequação da rede elétrica			Concluída
Atividade # 6211: Testar instalação dos servidores de hiperconvergência			Concluída
Atividade # 6215: Conferir equipamentos que foram entregues			Concluída
Atividade # 6279: Fazer plano de migração dos sistemas Windows Server			Concluída
Atividade # 6815: Fazer termos de recebimentos			Concluída
Atividades # 6817: Reunião equipe de projeto Dell 24.03.2020			Concluída
Atividades # 6875: Criar Sub Rede para vMotion e vSan			Concluída
Atividades # 6906: Webconf de planejamento da instalação da hyper convergência - Equipe...			Concluída
Atividades # 6909: Testar a instalação física em hack dos servidores da hyperconvergencia			Concluída
Atividades # 6927: Webconf OST - Planejamento Instalação Hyperconvergencia			Concluída
Atividades # 7018: Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)			Concluída
Atividades # 7122: Cotação de preço e atualização do Termo de Referência contratação Ra...			Concluída
Atividades # 7155: Pesquisa de Preços Item Switch KVM 19"			Concluída
Atividades # 7156: Atualizar as especificações do item Switch KVM 19"			Concluída
Atividades # 7212: 2ª Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)			Concluída
Atividade # 7215: Instalar maquinas windows para a instalação e configuração do Veeam.			Concluída
Atividade # 7216: Acompanhar instalação do Veeam.			Concluída
Atividade # 7314: Webconf para a instalação do Veeam			Concluída
Atividade # 7315: Configuração da ferramenta de backup Veeam			Concluída
Atividade # 7327: Instalação no ambiente legado.			Concluída
Atividades # 7221: Webconf CSR - Preencher planilha técnica Dell (Hyperconvergencia)			Concluída

Atividades # 7237: Webconf OST - Instalação e Configurações Iniciais Solução de Backup ...	Concluída
Atividades # 7335: Identificar Switch e GBICs compatíveis para uplink com Hiperconverge...	Concluída
Atividades # 7336: Coletar e enviar as configurações dos switch Cisco 2960X	Concluída
Atividades # 7337: Coletar e enviar as configurações dos switch Dell N1524	Concluída
Atividade # 7338: Reuniao com a equipe da Dell para preenchimento da planilha de equipa...	Concluída
Atividade # 7575: Acompanhar instalacao fisica dos equipamentos	Concluída
Atividades # 7582: Acompanhar a instalação física da solução de hiperconvergencia	Concluída
Atividades # 7583: Configuração do Switch 2960X (ifropvo01sw24) do rack de telecom	Concluída
Atividades # 7585: Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Dell (ifropvo01sw25)	Concluída
Atividades # 7699: Verificação de VLANs 10 e 30 no Switch 2960x (ifropvo01sw24)	Concluída
Atividades # 7584: Configuração do Switch Dell N1524 (ifropvo01sw25) do rack da hiperco...	Concluída
Atividades # 7586: Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Cisco (ifropvo01sw24)	Concluída
Atividade # 7589: Reuniao com a equipe da DELL	Concluída
Atividades # 7591: Acompanhar instalação física dos servidores e switchs no hack	Concluída
Atividades # 7617: Acompanhamento configuração switchs Dell S4028	Concluída
Atividades # 7618: Acompanhamento configuração e atualização do Servidores VxRail	Concluída
Atividades # 7619: Acompanhamento configuração do Cluster vCenter VxRail	Concluída
Atividades # 7695: Acompanhamento da Instalação, configuração e atualização da Solução ...	Concluída
Atividades # 7696: Acompanhamento Configuração Switchs TOR Dell S4028	Concluída
Atividades # 7697: Configuração do ambiente Vmware no VxRail	Concluída
Atividades # 7698: Acompanhamento da Instalação e Cofiguração da Solução de Backup Veeam	Concluída
Atividades # 7700: Acompanhamento da Migração do Ambiente Legado para o ambiente Hiperco...	Concluída
Atividade # 3517: A32 - Criar painel de panorama de tráfego de todas a unidades	Concluída
Atividades # 6908: Contato CGTI PVH Calama para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 6932: Contato CGTI Ariquemes para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 6951: Adicionar OPNSense (firewall) de Ariquemes no Zabbix da Reitoria	Concluída
Atividades # 6952: Adicionar Ariquemes ao painel de monitoramento dos campi no Granafa	Concluída
Atividades # 7019: Contato CGTI Jaru para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 7032: Configuração do Agente Zabbix no PFSense do campus Jaru	Concluída
Atividades # 7048: Contato CGTI Cacoal para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 7049: Configuração do Agente Zabbix ou SNMP no PFSense do campus Cacoal	Concluída
Atividades # 7053: Configuração do Agente Zabbix no PFSense de Cacoal	Concluída
Atividades # 7054: Configuração do SNMP no PFSense de Cacoal	Concluída
Atividades # 7050: Adicionar PFSense (firewall) de Cacoal no Zabbix da Reitoria	Concluída
Atividades # 7051: Adicionar Cacoal ao painel de monitoramento dos campi no Granafa	Concluída
Atividades # 7126: Contato CGTI Guajara-Mirim para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 7127: Configuração do Agente Zabbix ou SNMP no PFSense do campus Guajara-M...	Concluída
Atividades # 7247: Configuração do SNMP no PFSense de Guajara	Concluída
Atividades # 7213: Adicionar PFSense (firewall) de Guajara no Zabbix da Reitoria	Concluída
Atividades # 7222: Identificar template correto para monitorar	Concluída
Atividades # 7250: Adicionar Guajara ao painel de monitoramento dos campi no Granafa	Concluída
Atividade # 3519: A33 - Criar site backup dos serviços de TIC	Concluída
Atividades # 7123: Acompanhamento da Instalação Solução Veeam Backup e Replication	Concluída
Atividades # 7124: Web Conf OST Planejamento da Instalação	Concluída
Atividades # 7125: Web Conf OST Alinhamento Técnico - Tipo de migração	Concluída
Atividades # 7206: Web Conf OST - Planejamento da Instalação e definição de Versão	Concluída
Atividades # 7225: Web Conf CSR para alinhamento da instalação do Veeam	Concluída
Atividades # 7324: Acompanhamento da Instalação Veeam Server e Veeam proxy	Concluída
Atividades # 7325: Web Conf CSR erro na instalação	Concluída
Atividades # 7688: Acomplanhar Instalação e configuração	Rejeitada
Atividades # 7689: Realizar Vmotion Datastorage das VMs com erro de replicação	Concluída
Atividades # 7690: Realizar Vmotion entre cluster das VMs com erro de replicação	Concluída
Atividades # 7691: Configurar permissões para instalação do Veeam Proxy na VM Linux	Concluída

Atividades # 7692: Criar VM linux para repositório de backup do Veeam	Concluída
Atividades # 7694: Fazer vMotion Datastorage pra liberar espaço na LUN pra aumentar dis...	Concluída
Atividades # 7741: Remover as LUNs antigas e criar as novas para o backup veeam	Concluída
Atividades # 7742: Adicionar novos disco a VM do Veeam repositório	Concluída
Atividades # 7693: Acompanhar replicação das VM de produção do Cluster UCS para o vxrail	Concluída
Atividades # 47049: Criar Servidor de Repositório e Rotina de Backup para salvar os dad...	Concluída
Atividades # 47050: Instalar CentOS 7 no servidor para servir de repositório	Concluída
Atividades # 47051: Adicionar Servidor de Repositório ao Veeam Server	Concluída
Atividades # 47052: Criar Job de Backup para as VMs definidas	Concluída
Atividade # 3520: A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Concluída
Atividades # 6769: Realizar estudo das ferramentas utilizadas para orquestração de cont...	Concluída
Atividades # 6998: Definir a arquitetura do cluster kubernetes	Concluída
Atividades # 6999: Criar de forma automatizada o deploy do ambiente do cluster	Concluída
Atividades # 7355: Automatizar instalação do HAPROXY com Ansible	Concluída
Atividades # 7356: Automatizar instalação do NFS Server com Ansible	Concluída
Atividades # 7396: Automatizar com Packer a criação de imagens VMware	Concluída
Atividades # 7397: Automatizar com Terraform a criação das VMs	Concluída
Atividades # 7834: Automatizar instalação do Cluster Kubernetes com Ansible	Concluída
Atividades # 7045: Criar um Cluster Kubernetes em QA	Concluída
Atividades # 7046: Configurar o Rancher para administrar o Cluster	Concluída
Atividades # 7047: Configurar o Rancher para autenticar no AD	Concluída
Atividades # 7223: Configurar Ingress Traefik para roteamento do tráfego de entrada do ...	Concluída
Atividades # 7231: Configurar SSL Wildcard	Concluída
Atividades # 7232: Configurar Redirecionamento http para https no traefik	Concluída
Atividades # 7239: Configurar Dashboard Traefik	Concluída
Atividades # 7240: Configurar autenticação do Dashboard Traefik	Concluída
Atividades # 7535: Atualizar traefik para versão 2.2.1	Concluída
Atividades # 7224: Definir tipo de armazenamento "Plugin de Storage Driver" do Cluster	Concluída
Atividades # 7238: Configurar armazenamento NFS-Client Provisioner	Concluída
Atividades # 7592: Configurar storage replicado rook ceph no cluster	Concluída
Atividades # 47117: Configurar vSAN 7 File Server	Rejeitada
Atividades # 7229: Configurar acesso ao registry.ifro.edu.br ao cluster	Concluída
Atividades # 7593: Configurar monitoramento do cluster	Concluída
Atividades # 7594: Configurar Prometheus	Concluída
Atividades # 7595: Configurar Grafana	Concluída
Atividades # 47118: Configurar MetalLB para LoadBalancer	Concluída
Atividade # 3521: A35 - Implantar solução de telefonia IP	Concluída
Atividade # 3522: A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Rejeitada
Atividades # 6905: Link dedicado de Internet Reitoria - MANIFESTAÇÃO DO FISCAL (CONTRAT...	Concluída
Atividade # 3523: A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em ...	Rejeitada
Atividades # 6829: Configurar envio de e-mail dos AVAs	Concluída
Atividade # 7935: Acompanhar Instalação e configuração do Firewall.	Concluída
Atividades # 7936: Configuração porta de gerência no Switch para gerência do Firewall	Concluída
Atividades # 7937: Ligação do cabeamento do Firewall ao Switch	Concluída
Atividades # 7938: Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220	Concluída
Atividades # 7939: Treinamento presencial Firewall Palo Alto	Concluída
Atividades # 7940: Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220	Concluída
Atividades # 7941: Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220	Concluída
Atividades # 7942: Configuração Port-Channel para Firewall PA-3220 no Switch Dell S4128...	Concluída
Atividades # 7943: Criação de Regra Firewall - Liberar acesso Palo Alto ZN ao Panorama ...	Concluída
Atividades # 7945: Treinamento Firewall Palo Alto	Concluída
Atividades # 7968: Configurar VM concentradora de logs	Concluída
Atividades # 7973: Configurar SNMP Trap na WLC Cisco para enviar Logs para a VM syslog	Concluída

Atividades # 7970: Acompanhar configuração Balanceamento de Link Internet.	Concluída
Atividades # 8114: Criação de Regra Firewall - Liberar acesso CGTI ao Panorama pela VPN	Concluída
Atividade # 8453: Acompanhar instalacao e configuracao do equipamento de cameras	Concluída
Atividade # 8454: Configurar firewall para acesso externo das cameras	Concluída
Atividade # 8455: Teste do cabeamento das cameras	Concluída
Atividade # 8456: Configurar novos ADs dos Campus	Concluída
Atividades # 8457: Campus Ariquemes	Concluída
Atividades # 47127: Campus Colorado	Concluída
Atividades # 47128: CAMPUS ZONA NORTE	Concluída
Atividades # 47129: CAMPUS VILHENA	Concluída
Atividades # 47130: CAMPUS CACOAL	Concluída
Atividades # 47131: CAMPUS CALAMA	Concluída
Atividades # 47132: CAMPUS GUAJARA	Concluída
Atividades # 47133: CAMPUS JARU	Concluída
Ação # 3474: N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída
Atividade # 3530: A39 - Implantar solução de videoconferência	Concluída
Atividade # 7218: Acompanhar e receber equipamentos.	Concluída
Atividade # 7219: Verificar Infra disponível para instalação.	Concluída
Atividade # 7220: Entrar em contato com a empresa para a instalação.	Concluída
Atividades # 7453: Acompanhar instalação VMs de vídeo conferência	Concluída
Atividade # 7478: Acompanhar a instalacao e configuracao das VMS	Concluída
Atividade # 7479: Reuniao para verificacao da sala para instalacao do equipamento.	Concluída
Atividades # 7492: Criação de regras no firewall	Concluída
Atividades # 7493: Criação de registros DNS	Concluída
Atividade # 3531: A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Rejeitada
Atividade # 6227: CRIAÇÃO DE ATRIBUTOS DO SUAP NO AD - AMBIENTES DE TESTE E PRODUÇÃO	Concluída
Ação # 47098: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC ...	Concluída
Ação # 47099: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC ...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2246: OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização ...	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Campus # 3694: Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestr...	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Reitoria # 2247: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Em Andamento
Ação # 3499: Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Não Iniciada
Ação Setorial - Reitoria # 2248: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 3278: Promover o processo contínuo de modernização da infraest...	Concluída
Ação # 3749: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída
Atividade # 3751: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Reitoria # 2249: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação # 5683: N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de...	Concluída
Ação # 5684: A25 - Realizar implantações de sistemas	Concluída
Atividade # 2671: MELHORIA DA FERRAMENTA AVA (MOODLE)	Concluída
Atividade # 2674: DISPONIBILIZAR O IFRO MOBILE EM TODAS AS PLATAFORMAS SMART's	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2250: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 3974: Promover o processo contínuo de modernização da infraest...	Em Andamento
Ação # 4352: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Em Andamento
Atividade # 4423: A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura...	Não Iniciada
Atividade # 4424: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless...	Não Iniciada
Atividade # 4425: A30 - Integrar inventário de ativos de TIC de todas as unidades	Rejeitada
Atividade # 4426: A32 - Criar painel de panorama de tráfego de todas a unidades	Concluída
Atividade # 4427: A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Não Iniciada
Atividade # 4428: A35 - Implantar solução de telefonia IP	Não Iniciada
Atividade # 4429: A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Não Iniciada
Atividade # 4430: A37 - Contratar canal via satélite para transmissão da Educação a Dis...	Rejeitada
Atividade # 4431: A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em ...	Não Iniciada

Ação # 4353: N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Em Andamento
Atividade # 4432: A39 - Implantar solução de videoconferência	Concluída
Atividade # 4433: A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Concluída
Ação # 4354: N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que a...	Em Andamento
Atividade # 4434: A41 - Elaborar materiais de apoio	Rejeitada
Atividade # 4435: A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Em Andamento
Ação # 4358: N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas ...	Em Andamento
Atividade # 4436: A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Em Andamento
Atividade # 4437: A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das área...	Em Andamento
Ação Setorial - Reitoria # 2251: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Não Iniciada
Ação Setorial - Reitoria # 2252: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Em Andamento
Ação # 3866: N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orç...	Concluída
Atividade # 3919: A09 - Realizar o diagnóstico do parque tecnológico	Concluída
Ação # 3893: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída
Atividade # 3923: A28 - Definir processos de monitoramento e controle de infraestrutura...	Concluída
Atividade # 3924: A29 - Ampliar a capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless	Concluída
Atividade # 3925: A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Concluída
Atividade # 3926: A37 - Contratar canal via satélite para transmissão da Educação a Dis...	Concluída
Atividade # 3927: A38 - Realizar o estudo de viabilidade para contratação de serviços e...	Rejeitada
Ação # 3913: N13 -Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas d...	Concluída
Atividade # 3928: A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Concluída
Atividade # 3929: A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das área...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2253: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 5494: Promover o processo contínuo de modernização da infraest...	Concluída
Ação # 5502: Montagem Laboratório de Informática	Com Impedimento-CC
Atividade # 5503: Adequação da Rede Eletrica	Concluída
Atividade # 5504: Montagem Rede Lógica	Com Impedimento-CC
Atividade # 5505: Configuração dos Computadores	Com Impedimento-CC
Ação # 5543: Aquisição de Equipamento de Comunicação	Com Impedimento-CC
Atividade # 7590: Empenho dos Equipamentos	Com Impedimento-CC
Ação # 5544: Aquisição de Equipamento e Software de Processamento de Dados	Concluída
Atividade # 6837: Levantamento de pacotes de softwares para atendimento das demandas de...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6838: Aquisição de pacotes de softwares para atendimento das demandas de Sã...	Com Impedimento-CC
Atividade # 7623: Implantar solução de telefonia	Concluída
Atividade # 7634: Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída
Ação # 7632: Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumente...	Concluída
Atividade # 7633: Elaborar materiais de apoio e Capacitação	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2254: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 3886: Promover o processo contínuo de modernização da infraest...	Concluída
Ação # 4236: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída
Atividade # 4240: A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída
Ação # 7409: Renovar serviço de enlace para acesso à Internet no Campus	Concluída
Atividade # 4247: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless...	Concluída
Ação # 7410: Aprimorar e manter a infraestrutura de rede do campus	Concluída
Ação # 4237: N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída
Atividade # 4244: A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Concluída
Ação # 7411: Manter a disponibilidade dos equipamentos e recursos de tecnologia da info...	Concluída
Ação # 7412: Ampliar e manter a infraestrutura de telefonia	Concluída
Ação # 4238: N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que a...	Concluída
Atividade # 4245: A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Concluída
Ação # 7413: Aprimorar e manter a disponibilidade dos serviços tecnologia da informação...	Concluída
Ação # 7414: Implementar solução de vídeo monitoramento	Concluída
Ação # 4239: N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas ...	Concluída

Atividade # 4246: A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das área...	Concluída
Atividade # 7415: Atender às demandas de softwares necessários às atividades acadêmicas...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2255: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação # 3413: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída
Atividade # 3414: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless...	Concluída
Atividade # 3416: Adquirir equipamentos para ampliação da infraestrutura de rede	Concluída
Ação # 3417: A33 - Criar site backup dos serviços de TIC	Concluída
Atividade # 3419: Mover servidor de backup para o bloco tecnológico	Concluída
Atividade # 3420: Implantar solução de backup online	Concluída
Ação # 3418: A36 -Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída
Atividade # 3421: Contratar serviço de enlace para acesso à Internet no Campus	Concluída
Atividade # 3422: Contratar serviço de enlace para acesso à Internet na Fazenda Experim...	Concluída
Ação # 3423: N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída
Atividade # 3424: A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Concluída
Atividade # 3425: Adquirir computadores para atualizar o laboratório de Informática do ...	Concluída
Ação # 3426: N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que a...	Concluída
Atividade # 3427: A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Concluída
Atividade # 3428: Adquirir computadores para atender os setores administrativos	Concluída
Atividade # 3429: Adquirir notebooks para atender os setores administrativos	Concluída
Atividade # 3430: Adquirir impressoras para atender os setores administrativos	Concluída
Atividade # 3431: Adquirir equipamentos para atualização e ampliação da infraestrutura ...	Concluída
Ação # 3432: N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas ...	Concluída
Atividade # 3433: A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Concluída
Atividade # 3435: Adquirir licenças do Microsoft Office 2019 ou superior	Concluída
Atividade # 3434: A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das área...	Concluída
Atividade # 3436: Adquirir licenças de Software para atender demandas de ensino, pesqui...	Concluída
Atividade # 3437: Adquirir licença de software para backup	Concluída
Ação # 7538: Conclusão da Agroindústria	Concluída
Atividade # 7539: Abertura de processo, formalização de demanda e estudo técnico prelim...	Concluída
Ação # 7890: Procedimentos para emissão de laudo para conclusão da Agroindústria do IFR...	Concluída
Ação # 7540: Construção de Subestação para Atender a Demanda Energética dos Novos Bloco...	Rejeitada
Ação # 7740: Conclusão da Piscina do IFRO campus Ariquemes - Processo 23243.009399/2020-99	Rejeitada
Ação # 47045: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O IFRO AS COPAS DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES	Concluída
Ação # 47046: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA O IFRO CAMPUS ARIQUEMES	Concluída
Ação # 47047: AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E CARTEIRAS ESCOLARES	Concluída

Histórico

#1 - 24/10/2019 21:25 - Redmine Admin

- Data prevista ajustado para 31/12/2020

- Início ajustado para 01/01/2020

#2 - 18/03/2020 10:55 - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento