

Campus São Miguel do Guaporé - Ação #5502

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2253 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 5494 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Montagem Laboratório de Informática

31/01/2020 09:14 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	31/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/09/2020
Atribuído para:	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	10%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Adequação da rede elétrica e lógica, configuração dos computadores.			
Subtarefas:			
Atividade # 5503: Adequação da Rede Eletrica			Concluída
Atividade # 5504: Montagem Rede Lógica			Com Impedimento-COVID 19
Atividade # 5505: Configuração dos Computadores			Com Impedimento-COVID 19

Histórico

#1 - 25/05/2020 16:05 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Tempo estimado ajustado para 100.00 h

#2 - 25/05/2020 16:06 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Tempo estimado excluído (100.00 h)

#3 - 22/09/2020 10:42 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19