

Campus São Miguel do Guaporé - Atividade #5503

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2253 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 5494 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 5502 (Com Impedimento-COVID 19): Montagem Laboratório de Informática

Adequação da Rede Elétrica

31/01/2020 09:17 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Concluída	Início:	31/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/02/2020
Atribuído para:	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	8.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Contratação de empresa especializada para adequação da rede elétrica.			

Histórico

#1 - 20/05/2020 15:26 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 25/05/2020 16:04 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Tempo estimado ajustado para 8.00 h