

Campus São Miguel do Guaporé - Atividade #5504

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2253 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 5494 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 5502 (Com Impedimento-COVID 19): Montagem Laboratório de Informática

Montagem Rede Lógica

31/01/2020 09:20 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	05/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/09/2020
Atribuído para:	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	40.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Adequação de cabeamento lógico do laboratório. Confecção de pontas de cabos de redes.			

Histórico

#1 - 25/05/2020 16:07 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Tempo estimado ajustado para 40.00 h

#2 - 07/07/2020 19:34 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Data prevista alterado de 14/02/2020 para 30/09/2020

Alterada a data em virtude do isolamento social

#3 - 07/07/2020 19:35 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19