

## Campus São Miguel do Guaporé - Atividade #5505

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2253 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 5494 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 5502 (Com Impedimento-COVID 19): Montagem Laboratório de Informática

### Configuração dos Computadores

31/01/2020 09:22 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

<b>Situação:</b>	Com Impedimento-COVID 19	<b>Início:</b>	07/02/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/09/2020
<b>Atribuído para:</b>	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	30.00 horas
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Montagem dos computadores. Configuração dos computadores.			

### Histórico

**#1 - 25/05/2020 16:07 - DG Campus São Miguel do Guaporé**

- Tempo estimado ajustado para 30.00 h

**#2 - 07/07/2020 19:36 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé**

- Data prevista alterado de 14/02/2020 para 30/09/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Alterada a data em virtude do isolamento social