

Campus São Miguel do Guaporé - Atividade #5505

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2253 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 5494 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 5502 (Com Impedimento-COVID 19): Montagem Laboratório de Informática

Configuração dos Computadores

31/01/2020 09:22 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	07/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/09/2020
Atribuído para:	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	30.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Montagem dos computadores. Configuração dos computadores.			

Histórico

#1 - 25/05/2020 16:07 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Tempo estimado ajustado para 30.00 h

#2 - 07/07/2020 19:36 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Data prevista alterado de 14/02/2020 para 30/09/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Alterada a data em virtude do isolamento social