

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5507

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 5506 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Colorado do Oeste

### [COL] Despacho para Contratação de Projetos para Reforma Bloco A e Laboratório de Animais de Grande Porte Processo 23243.023100/2019-75

31/01/2020 10:02 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	15/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/01/2020
<b>Atribuído para:</b>	DEINF - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Resposta ao Despacho 4/2020/REIT - PROAD (SEI 0810264), acerca da demonstração da impossibilidade de elaboração de projetos na DEINF, para contratação pelo <i>Campus</i>			

#### Histórico

##### #1 - 31/01/2020 12:02 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Em elaboração o Despacho 6/2020/REIT - DEINF (SEI 0822710)

##### #2 - 31/01/2020 14:08 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

##### #3 - 12/02/2020 22:05 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100

##### #4 - 19/02/2020 09:35 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [COL] Despacho para Contratação de Projetos Processo 23243.023100/2019-75 para [COL] Despacho para Contratação de Projetos para Reforma Bloco A e Laboratório de Animais de Grande Porte Processo 23243.023100/2019-75