

Campus São Miguel do Guaporé - Ação #5514

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 483 (Não Iniciada): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Campus # 5513 (Concluída): Realizar a aquisição de materiais para o Campus

Acondicionamento de Embalagens, cama, mesa e banho

31/01/2020 11:07 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Acondicionamento de Embalagens, cama, mesa e banho			

Histórico

#1 - 17/12/2020 22:37 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19