

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #5687

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Reitoria # 900 (Concluída): OETIC1 - Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico ao IFRO

Ação # 3464 (Concluída): N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação

Atividade # 3504 (Concluída): A24 - Realizar implantações de sistemas

Atividade # 3541 (Concluída): Implantação do módulo EDU do SUAP

Atividade # 5173 (Concluída): Realizar importação de dados

Importar Alunos do SIFRO para SUAP

12/02/2020 09:18 - CDSIS - PRODIN Reitoria

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 12/02/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 10/07/2020 |
| Atribuído para: | Gabriel Sá REITORIA | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Processo 23243.002648/2020-15 | | | |

Histórico

#1 - 19/02/2020 17:43 - Gabriel Sá REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

#2 - 04/03/2020 09:05 - Gabriel Sá REITORIA

Disponibilizado em QA para validação.

#3 - 04/03/2020 09:05 - Gabriel Sá REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 100

#4 - 17/04/2020 11:30 - Gabriel Sá REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

#5 - 17/04/2020 13:50 - Gabriel Sá REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#6 - 12/06/2020 10:10 - Gabriel Sá REITORIA

Carga realizada novamente nesta data.

Arquivos do projeto: git\painel-indicadores\ETL-Diversos\sifro-para-suap-importacao

#7 - 23/06/2020 10:34 - Gabriel Sá REITORIA

- % Terminado alterado de 100 para 50

#8 - 23/06/2020 10:35 - Gabriel Sá REITORIA

- Data prevista alterado de 30/04/2020 para 10/07/2020

#9 - 23/06/2020 10:36 - Gabriel Sá REITORIA

Processo devolvido pelo solicitante. Nova análise será realizada.

#10 - 23/06/2020 18:07 - Gabriel Sá REITORIA

Videoconf realizada nesta tarde com os servidores Francirley e Celso Victor do Campus ZN;
Alteração na sql de carga de dados;
Exclusão da carga anterior e nova carga no SUAP QA; e
Envio de e-mail aos servidores supracitados para que façam suas considerações sobre os novos dados.

#11 - 30/07/2020 08:56 - Gabriel Sá REITORIA

- % Terminado alterado de 50 para 90

#12 - 14/08/2020 09:21 - Gabriel Sá REITORIA

Dados carregados em produção.
Aguardando retorno da solicitante.

#14 - 09/12/2020 09:32 - Gabriel Sá REITORIA

- % Terminado alterado de 90 para 60

#15 - 03/03/2021 10:05 - Gabriel Sá REITORIA

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*
- % Terminado alterado de 60 para 100

Em andamento em 2021.