

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #5699

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

[GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro Tecnológico

17/02/2020 09:01 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	13/02/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	05/08/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 5700: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Adequações Básicas da Infrastru...			Concluída
Atividades # 5783: Levantamentos Preliminares			Concluída
Atividades # 5784: Fase de Projetos			Concluída
Atividades # 5787: Levantamentos de Quantitativos			Concluída
Atividades # 5789: Planilha Orçamentaria			Concluída
Atividades # 5790: Memorial Descritivo			Concluída
Atividade # 7462: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Elaboração de Documentos Técnico...			Concluída
Atividade # 7845: [GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Elaboração de Nota Técnica Explicativa s...			Concluída
Atividade # 7846: [GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Emissão de ART de Documentos Técnicos			Concluída

Histórico

#1 - 17/02/2020 09:03 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro de Tecnologia para [GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro Tecnológico

#2 - 07/04/2020 15:08 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#3 - 25/05/2020 16:19 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#4 - 28/07/2020 09:23 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#5 - 04/08/2020 15:14 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#6 - 10/09/2020 22:30 - DEINF - PROAD Reitoria

Adicionado à Ação o valor referente à execução dos serviços, conforme empenho 2020NE800097, processo 23243.004983/2020-58

#7 - 18/09/2020 10:18 - DEINF - PROAD Reitoria

Aditivo de R\$ 13.851,60 referente à relação de acréscimo e supressão ao empenho 2020NE800097, conforme Parecer Técnico 1º Aditivo ao Empenho 2020NE800097 (1016527).

#8 - 18/09/2020 10:18 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*