

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5749

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 5271 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Ji-Paraná

[JIPA] Análise técnica possibilidade de execução de projeto de reforma e ampliação de laboratório de sementes em contrato de Manutenção Predial

18/02/2020 18:34 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	05/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/02/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 18/02/2020 18:34 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Iniciada a análise

#2 - 19/02/2020 17:35 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 80

A análise foi concluída.

O repasse de informações será feito à CSG e DPLAD / Ji-Paraná por e-mail.

#3 - 19/02/2020 17:43 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100

As informações foram repassadas por e-mail.