

CGAB - Chefia de Gabinete - Sugestão CPA #5863

Objetivo Estratégico # 32 (Em Andamento): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão.

Desafio Estratégico # 537 (Não Iniciada): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

Ação Setorial - Reitoria # 4479 (Não Iniciada): Apoiar as ações e fortalecer o trabalhar em conjunto com as comissões instituições estratégicas ligadas ao gabinete.

Ação # 4537 (Em Andamento): Planejamento e execução das atividades da CPA

Ação # 5759 (Não Iniciada): 10. Elaborar, analisar e encaminhar às instâncias competentes: relatório e pareceres do processo de autoavaliação

Melhorar a estrutura dos laboratórios e ampliar a disponibilidade de equipamentos

20/02/2020 14:07 - CPA REITORIA

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2020 |
| Atribuído para: | CCEF Campus Ji-Paraná | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Adequação de laboratórios | | | |

Histórico

#1 - 20/02/2020 14:07 - CPA REITORIA

- copiado Sugestão CPA #5862: Melhorar a estrutura dos laboratórios e ampliar a disponibilidade de equipamentos adicionado

#2 - 20/02/2020 14:08 - CPA REITORIA

- copiado excluído (Sugestão CPA #5862: Melhorar a estrutura dos laboratórios e ampliar a disponibilidade de equipamentos)

#3 - 20/02/2020 14:09 - CPA REITORIA

- copiada Sugestão CPA #5864: Melhorar a estrutura dos laboratórios e ampliar a disponibilidade de equipamentos adicionado

#4 - 20/02/2020 14:09 - CPA REITORIA

- copiada excluído (Sugestão CPA #5864: Melhorar a estrutura dos laboratórios e ampliar a disponibilidade de equipamentos)

#5 - 31/03/2020 18:14 - CCEF Campus Ji-Paraná

- Descrição atualizado(a)

- % Terminado alterado de 0 para 10

Esta sendo elaborado um projeto de adequação dos laboratórios do curso.

#6 - 29/09/2020 10:32 - CCEF Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 10 para 50

Foram solicitados equipamentos para o laboratórios no projeto do CTI campus Ji-Paraná

#7 - 04/12/2020 14:50 - CCEF Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

Os equipamentos estão em fase de licitação.