

Campus Porto Velho Calama - Atividade #6120

Objetivo Estratégico # 39 (Em Andamento): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo.

Desafio Estratégico # 512 (Não Iniciada): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo

Ação Setorial - Reitoria # 1825 (Em Andamento): Consolidar, expandir e fortalecer a Rede de Incubadora de Empresas (Redinova)

Ação Setorial - Reitoria # 1857 (Não Iniciada): Consolidar, expandir e fortalecer a Rede de Incubadora de Empresas (Redinova)

Consolidar, expandir e fortalecer a Rede de Incubadora de Empresas (Redinova)

26/02/2020 13:35 - DG Campus Porto Velho Calama

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/12/2020
Atribuído para:	INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 06/03/2020 08:09 - DEPEX Campus Porto Velho Calama

- Atribuído para alterado de DEPEX Campus Porto Velho Calama para INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

#2 - 27/03/2020 09:51 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 14/12/2020

- Início alterado de 03/02/2020 para 01/03/2020

a) **Justificativa/Benefícios:** Oferecer ambiente adequado para o desenvolvimento das capacidades empreendedoras e o desenvolvimento de ideias inovadoras, com enfoque na criação, desenvolvimento e consolidação de empresas, a partir das competências assimiladas no curso em questão.

b) **Período:** Entre 01 de março de 2020 até 14 de dezembro de 2020, totalizando 288 dias.

c) **Atividade Necessárias para Implementação:** Divulgação das ações da incubadora sobre como funciona, quais os critérios necessários para fazer parte do programa de pré-incubação e futura incubação.

d) **Recursos financeiros necessários:** Valor a definir, juntamente com o Departamento de Extensão e Diretoria Geral do campus Calama.

#3 - 30/03/2020 19:46 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 30/03/2020 20:04 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- Atribuído para alterado de INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA para DEPEX Campus Porto Velho Calama

#5 - 30/03/2020 20:04 - DEPEX Campus Porto Velho Calama

- Atribuído para alterado de DEPEX Campus Porto Velho Calama para INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

#6 - 25/06/2020 14:44 - DEPEX Campus Porto Velho Calama

- % Terminado alterado de 0 para 10

#7 - 25/06/2020 14:45 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- % Terminado alterado de 10 para 0

Laboratório do CTI implementado - não executado
Perguntas e Resposta - não Publicado
PPC FIC - Não publicado
Edital - Não publicado
Projeto 4.0 - Não publicado
IFMaker - Não executado
FabLab - Não executado

#8 - 30/06/2020 09:54 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

Subatividade 01 - Já foi desenvolvido o **Projeto do CTI**, para o campus Calama. Entrando assim no processo de licitação e compra dos equipamentos. O Projeto do CTI, campus Calama, foi encaminhado pelo processo do SEI 23243.002877/2020-30. Status: Em fase de licitação

Subatividade 02 - Em consonância com o CTI, já foi feito o projeto do **laboratório FabLabs**, que serão implementado no campus Calama, que também estará descrito no processo do SEI 23243.002877/2020-30. Status: Em fase de licitação

Subatividade 03 - No decorrer do mês de junho de 2020, com previsão de conclusão em Agosto de 2020. A comissão (portaria nº 244/PVCAL - CGAB/IFRO , de 29 de junho de 2020) para criação da **Lista de Materiais do CTI** para serem licitados terminou suas atividades. Processo SEI 23243.009129/2020-88 Status: Concluído

Subatividade 04 - Já foi desenvolvido as **Perguntas e Respostas** para serem publicadas no site do IFRO, entretanto está sendo aguardado a publicação no site, por parte da reitoria. Status: Concluído

Subatividade 05 - Envio do **Projeto Oficinas 4.0**, no dia 07/08/2020, referente ao edital nº 02/2020/IES. A Homologação das Oficinas pode ser visualizada no SEI 23243.008898/2020-69. Status: Concluído

Subatividade 06 - Envio do **Projeto de Fomento a Incubadoras**, no dia 30/09/2020, referente ao nº EDITAL Nº 12/2020/REIT. O projeto terá como finalidade fomentar atividades da incubadora e terá como aporte financeiro (Taxa de bancada de R\$ 5.000,00) e de recursos humanos (1 coordenador, 2 bolsistas do ensino superior e 3 servidores colaboradores). Status: Concluído

#9 - 18/08/2020 15:39 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- % Terminado alterado de 0 para 40

#10 - 29/09/2020 15:33 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- % Terminado alterado de 40 para 80

#11 - 17/12/2020 14:20 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100