

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6142

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarujá

### Análise e Aprovação de Medições

26/02/2020 15:08 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	19/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	CEF - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 7270: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 1ª Medição			<b>Concluída</b>
Atividade # 7271: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 2ª Medição			<b>Concluída</b>
Atividade # 7272: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 3ª Medição			<b>Concluída</b>
Atividade # 7273: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 4ª Medição			<b>Concluída</b>
Atividade # 7274: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 5ª Medição			<b>Concluída</b>
Atividade # 7275: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 6ª Medição			<b>Concluída</b>

### Histórico

#1 - 26/04/2020 11:08 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 21/02/2021 12:30 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

No exercício de 2020 foram aprovadas 6 medições, conforme constante no processo 23243.001076/2020-57.

O exercício encerra-se com a obra em andamento. Assim, no PAT 2021 deverá haver a continuidade do acompanhamento de medições na Ação #49779, disponível no link <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49779>