

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6144

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarujá

Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

26/02/2020 15:09 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	12/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 7494: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...			Concluída
Atividade # 7495: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...			Concluída

Histórico

#2 - 05/10/2020 17:23 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 21/02/2021 12:38 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Considerando que o o Exercício 2021 encerra-se com o contrato em execução, as atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49779, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49779>.