

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6145

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jaruj

### Realizar a Eventual Adequação de Projetos

26/02/2020 15:09 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	09/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/04/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 6146: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade da...			<b>Concluída</b>
Atividade # 6148: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...			<b>Concluída</b>
Atividade # 6149: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...			<b>Concluída</b>
Atividade # 6150: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamento de quantitativo a...			<b>Concluída</b>

### Histórico

#1 - 07/04/2020 15:10 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 29/04/2020 17:47 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída