

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6148

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarú

Atividade # 6145 (Concluída): Realizar a Eventual Adequação de Projetos

Atividade # 6146 (Concluída): [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade da Guarita

[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no Projeto de Estrutura da Guarita

26/02/2020 15:12 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	09/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/03/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 10/03/2020 09:17 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Início dos Trabalhos com a disponibilização dos Projetos Alterados de Arquitetura.

#2 - 16/03/2020 15:08 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 100

Finalização da Revisão e adequação do Projeto de Estrutura da Guarita do Campus Jarú, conforme alteração do projeto de arquitetura disponibilizado.

#3 - 16/03/2020 15:08 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída