

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6166

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 5262 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria

Atividade # 6152 (Concluída): [REIT] Avaliação de Imóveis para Atualização do SpiuNet

[REIT] [SpuNet] Avaliação de Imóvel - Ji-Paraná

26/02/2020 15:42 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	16/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/11/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Demanda constante no processo 23243.016774/2019-13			

Histórico

#1 - 18/03/2020 09:36 - Adalberto maciel

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

O servidor está em gozo de férias no período de 16 a 20 de março de 2020. Assim, só será possível iniciar esta tarefa após esse período (O dia 15/03/2020 é um domingo)

#2 - 18/03/2020 14:02 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

- Início alterado de 15/03/2020 para 16/03/2020

Data de início alterada para segunda-feira. Cadastrada no domingo por erro formal. As férias do servidor não impactam no andamento das atividades, por se tratar de tarefa de longa duração.

#3 - 04/06/2020 14:35 - DEINF - PROAD Reitoria

- Atribuído para alterado de Adalberto maciel para Adelson Souza

Atividade redistribuída para que o servidor Adelson possa dar continuidade com o suporte e orientação do Adalberto.

#4 - 14/07/2020 15:27 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 14/08/2020

#5 - 04/10/2020 21:59 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 14/08/2020 para 13/11/2020

#6 - 21/02/2021 17:19 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

A atividade não foi concluída no Exercício de 2020. Assim, a mesma deverá ser continuada no PAT 2021, por meio da Atividade #49809, disponível

no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49809>.