

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6174

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 6172 (Concluída): [GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico

[GJM] [PPCIP Geral] Levantamento de Necessidade Prévia de Intervenção

28/02/2020 18:55 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	03/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/04/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	20%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Levantamento junto ao demandante acerca da demanda de projeto			

Histórico

#1 - 28/02/2020 18:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

#2 - 10/03/2020 17:44 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

O estagiário está realizando as adequações de desenho, conforme informações repassadas pela CSG do Campus Guajará-Mirim.

#3 - 25/03/2020 19:39 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 05/03/2020 para 15/04/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

Considerando que as atividades institucionais estão sendo desenvolvidas de forma remota e que a atividade em questão não pode ser desenvolvida desta forma por depender de outras atividades presenciais, a mesma será continuada quando retomados os serviços presenciais.

#4 - 06/06/2020 19:59 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Rejeitada

Atividade cancelada por replanejamento da Ação [#6172](#)