

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6175

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 6172 (Concluída): [GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico

[GJM] [PPCIP Geral] Emissão de Ordem de Execução de Serviço à Contratada

28/02/2020 18:56 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 10/03/2020 09:07 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Aguardando conclusão da etapa anterior.

#2 - 25/03/2020 19:29 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 06/03/2020 para 15/04/2020

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

#3 - 25/03/2020 19:33 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/04/2020 para 30/04/2020

- Início alterado de 06/03/2020 para 15/04/2020

#4 - 04/04/2020 19:51 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#5 - 04/04/2020 19:53 - Luciana Prado REITORIA

Elaborado a Ordem de Serviço dia 03/04/2020, a qual consta no processo 23243.005240/2020-03 no Sei. Deverá ser encaminhada pela CPROJ à contratada.

#6 - 04/04/2020 19:53 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#7 - 05/04/2020 10:17 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de Luciana Prado REITORIA para CPROJ - PROAD Reitoria

Houve confusão por parte da servidora acerca das demandas. A atividade em tela refere-se à Adequação Geral do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Campus Guajará-Mirim.

A Ordem de Serviço mencionada refere-se somente ao Bloco Administrativo a ser construído na unidade.

Conforme acordado com os envolvidos, as ordens de serviço para elaboração de projetos serão emitidas pela CPROJ.

#8 - 13/05/2020 20:08 - CPROJ - PROAD Reitoria

- *Situação alterado de Não Iniciada para Concluída*

- *% Terminado alterado de 0 para 100*

Ordem de Serviços 010/2020 disponível no SEI 0915969