

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6177

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 6172 (Concluída): [GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico

[GJM] [PPCIP Geral] Recebimento Provisório dos Projetos de PPCIP

28/02/2020 18:57 - DEINF - PROAD Reitoria

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Rejeitada | Início: | 21/05/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/05/2020 |
| Atribuído para: | Luciana Prado REITORIA | % Terminado: | 0% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 04/04/2020 20:25 - Luciana Prado REITORIA

O prazo está fora do que aborda a ordem de serviço. Verificar o documento 0886295 - do processo: 23243.005240/2020-03 no Sei, para alterar o prazo dessa demanda.

#2 - 28/04/2020 14:17 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

Ordem de serviço encaminhada à empresa no dia 06/04/2020.

#3 - 28/04/2020 14:18 - Luciana Prado REITORIA

Projeto recebido dia 28/04/2020 para análise.

#4 - 06/05/2020 09:36 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 40 para 0

#5 - 01/06/2020 10:24 - Luciana Prado REITORIA

A Atividade demandada não foi iniciada na data prevista, tendo em vista que não foi disponibilizado o Projeto.

Diante da não disponibilização do Projeto Provisório não tenho como executar esta atividade, por tanto, todos os prazos estabelecidos inicialmente não poderão ser cumpridos.

#6 - 06/06/2020 20:00 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Atividade cancelada por replanejamento da Ação [#6172](#)