PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6190

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 6184 (Concluída): [ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula

[ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto Básico e Documentos da Licitação

01/03/2020 21:52 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	05/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/12/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Dosarioão			

Histórico

#1 - 04/06/2020 17:51 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 04/05/2020 para 02/07/2020
- Início alterado de 20/04/2020 para 23/06/2020

Replanejamento das Atividades.

#2 - 16/07/2020 09:07 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 02/07/2020 para 07/08/2020
- Início alterado de 23/06/2020 para 29/07/2020

Replanejamento de Atividade por readequação de prioridades.

#3 - 09/08/2020 17:42 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 07/08/2020 para 28/08/2020
- Início alterado de 29/07/2020 para 24/08/2020

#4 - 04/10/2020 22:12 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/08/2020 para 09/10/2020
- Início alterado de 24/08/2020 para 05/10/2020

#5 - 29/11/2020 10:23 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 09/10/2020 para 04/12/2020
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#6 - 07/03/2021 20:19 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A atividade será continuada na Ação #49917, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planeiamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49917

03/04/2025 1/1