

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6193

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Pavimentação

01/03/2020 22:11 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 7208: Elaboração dos Projetos de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim			Concluída
Atividades # 7209: Elaboração dos Projetos de Detalhamento da Pavimentação Interna do C...			Concluída
Atividades # 7210: Elaboração do Memorial de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim			Concluída

Histórico

#1 - 03/03/2020 08:03 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Para o inicio dos trabalho é necessário a disponibilização do projeto de Arquitetura, assim como o projeto de implantação do bloco em sua versão final, sem esses dados é impossível de iniciar essa demanda.

#2 - 03/03/2020 09:29 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

Tarefa a ser iniciada em data futura

#3 - 02/04/2020 09:32 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

A elaboração dos Projetos de Pavimentação só sera iniciada após a Elaboração, finalização e Revisão de todos os projetos de Arquitetura e Urbanização, não existe como elaborar a adequação dos projetos de Pavimentação sem ter os projetos de Arquitetura e Urbanismo finalizados.

Portanto, ressaltamos que os prazos determinados acima só serão cumpridos caso haja disponibilidade de todos os projetos concluídos.

#4 - 04/04/2020 19:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 09/04/2020 para 22/04/2020

- Início alterado de 31/03/2020 para 13/04/2020

Realizada a adequação de datas conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim

#5 - 04/04/2020 19:10 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

#6 - 13/04/2020 18:04 - Luiz Vargas REITORIA

A elaboração dos Projetos de Pavimentação só poderá ser iniciada após a Elaboração, finalização e Revisão de todos os projetos de Urbanização, não existe como elaborar a adequação dos projetos de Pavimentação sem ter os projetos de Urbanismo finalizados.

Portanto, ressaltamos que os prazos determinados acima só serão cumpridos caso haja disponibilidade de todos os projetos concluídos.

Como até o momento não houve a finalização do Projeto de Urbanismo nos encontramos impossibilitados de iniciar os serviços, desta forma atenderemos outras demandas inseridas no REDMINE.

#7 - 14/04/2020 09:51 - Luiz Vargas REITORIA

A elaboração dos Projetos de Pavimentação só poderá ser iniciada após a Elaboração, finalização e Revisão de todos os projetos de Urbanização, não existe como elaborar a adequação dos projetos de Pavimentação sem ter os projetos de Urbanismo finalizados.

Portanto, ressaltamos que os prazos determinados acima só serão cumpridos caso haja disponibilidade de todos os projetos concluídos.

Como até o momento não houve a finalização do Projeto de Urbanismo nos encontramos impossibilitados de iniciar os serviços, desta forma atenderemos outras demandas inseridas no REDMINE.

#8 - 15/04/2020 15:19 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Estamos iniciando as atividades dos Projetos de Pavimentação com o Urbanismo ainda por concluir.

#9 - 04/05/2020 10:39 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade em fase final.

Gerando Pranchas dos Projetos

#10 - 04/05/2020 17:05 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Todas as atividades referentes ao Projeto de Pavimentação foram concluídas.