

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6194

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

### [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Projeto de Estrutura Metálica

01/03/2020 22:12 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	06/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Urgente/Imediata	<b>Data prevista:</b>	05/05/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 25/03/2020 20:51 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 17/03/2020 para 15/04/2020

##### #2 - 07/04/2020 15:42 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/04/2020 para 20/04/2020

- Início alterado de 03/03/2020 para 06/04/2020

##### #3 - 28/04/2020 18:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/04/2020 para 05/05/2020

- Prioridade alterado de Normal para Urgente/Imediata

##### #4 - 20/05/2020 08:45 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

concluída e disponível na pasta do drive