

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6199

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Climatização

01/03/2020 22:17 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	16/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/04/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 7120: Elaboração dos Projetos de Drenagem para a Climatização			Concluída
Atividades # 7121: Elaboração dos Projetos de Climatização			Concluída
Atividades # 7151: Elaboração de Memorial Descritivo para a Climatização			Concluída

Histórico

#1 - 03/03/2020 08:01 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Para o inicio dos trabalho é necessário a disponibilização do projeto de Arquitetura em sua versão final.

#2 - 03/03/2020 09:31 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

A tarefa pode ser iniciada a partir da planta de layout que já se encontra finalizada.

#3 - 10/03/2020 09:13 - Luiz Vargas REITORIA

Inicio dos trabalhos com a disponibilização do projeto de Layout em sua versão finalizada conforme Informação do Diretor de Engenharia.

#4 - 10/03/2020 09:14 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#5 - 16/03/2020 15:10 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 10

A demanda sofrera atraso em função de outras demandas ja iniciadas.

#6 - 20/03/2020 17:24 - Luiz Vargas REITORIA

A demanda sofrera atraso em função de outras demandas ja iniciadas.

#7 - 24/03/2020 14:55 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

A demanda sofrera atraso em função de outras demandas ja iniciadas

#8 - 25/03/2020 19:27 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 17/03/2020 para 03/04/2020

#9 - 25/03/2020 19:28 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

#10 - 01/04/2020 10:44 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

- % Terminado alterado de 10 para 30

A adequação dos projetos de Climatização é uma demanda que não esta presente no rol de atividades da categoria profissional a qual pertença, portanto, não possuo domínio total do tema, sendo assim há necessidade de estudos para desenvolver o que foi determinado com o mínimo de erros possível.

#11 - 02/04/2020 09:22 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 30 para 40

Em desenvolvimento das Adequações.

OBS: A adequação dos projetos de Climatização é uma demanda que não esta presente no rol de atividades da categoria profissional a qual pertença, portanto, não possuo domínio total do tema, sendo assim há necessidade de estudos para desenvolver o que foi determinado com o mínimo de erros possível.

#12 - 04/04/2020 19:01 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

#13 - 06/04/2020 09:32 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 40 para 60

A demanda apresentada não se trata de adequação de projetos, mas sim, o desenvolvimento dos novos Projetos tendo em vista as alterações nos projetos originais.

OBS: A Elaboração dos projetos de Climatização é uma demanda que não esta presente no rol de atividades da categoria profissional a qual pertença, portanto, não possuo domínio total do tema, sendo assim há necessidade de estudos para desenvolver o que foi determinado com o mínimo de erros possível.

#14 - 13/04/2020 17:34 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A demanda apresentada não se trata de adequação de projetos, mas sim, o desenvolvimento dos novos Projetos tendo em vista as alterações nos projetos de Arquitetura originais.

A Elaboração dos projetos de Climatização é uma demanda que não esta presente no rol de atividades da categoria profissional a qual pertença,

portanto, não possuo domínio total do tema, sendo assim houve a necessidade de estudos para desenvolver o que foi determinado com o mínimo de erros possível.

Hoje Conclui a etapa de Elaboração dos Projetos de Climatização, Drenagem e Detalhamentos.