

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #6205

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

### [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

02/03/2020 09:16 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	24/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	04/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
A elaboração de Projetos Executivos contempla, elaboração pela equipe da DEINF e Contratação de Empresa Especializada. Para melhor acompanhamento da elaboração de projetos, acompanhar as tarefas de número <a href="#">#5409</a> e <a href="#">#6205</a> .			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação # 7129: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Prevenção ...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7130: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Emissão de Ordem de S...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7131: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Fiscalização da Elabo...			<b>Com Impedimento-CC</b>
Atividade # 7133: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Análise de Projeto pa...			<b>Concluída</b>
Ação # 7134: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Estrutural			<b>Concluída</b>
Atividade # 7135: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Emissão de Ordem...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7136: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Fiscalização da ...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7138: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Análise de Proje...			<b>Concluída</b>
Atividade # 47226: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão/Adequação de Planilh...			<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #1 - 02/03/2020 09:18 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

##### #2 - 07/04/2020 16:23 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #3 - 08/06/2020 09:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

##### #4 - 10/09/2020 21:53 - DEINF - PROAD Reitoria

Valor atualizado para os serviços de sondagem e topografia, constantes no processo 23243.001723/2020-21. Os demais projetos foram elaborados com recursos do Orçamento de 2019.

##### #7 - 04/10/2020 22:01 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída