

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #6281

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 5223 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim

### [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria Técnica Inicial para Levantamento de Demandas

10/03/2020 14:13 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	14/02/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	27/03/2020
<b>Atribuído para:</b>	DEINF - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 6282: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria In Loco para Levantamen...			<b>Concluída</b>
Atividades # 6397: Vistoria "in loco "das instalações			<b>Concluída</b>
Atividades # 6398: Levantamento dos Quantitativos de Serviços			<b>Concluída</b>
Atividades # 6399: Planilha Orçamentaria			<b>Concluída</b>
Atividades # 6740: Projeto de Layout da Edificação			<b>Concluída</b>
Atividade # 6283: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Repasse de Solução ao Campus			<b>Concluída</b>
Atividade # 6284: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Instrução de Processo de Contrat...			<b>Concluída</b>

#### Histórico

#1 - 10/03/2020 14:14 - DEINF - PROAD Reitoria

- Tipo alterado de Atividade para Ação

#3 - 04/04/2020 18:00 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída