

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6284

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 5223 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim

Ação # 6281 (Concluída): [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria Técnica Inicial para Levantamento de Demandas

### [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Instrução de Processo de Contratação de Serviços de Reforma

10/03/2020 14:21 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	10/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	27/03/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 10/03/2020 17:04 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- % Terminado alterado de 0 para 10

Solicitação de Contratação em elaboração no processo 23243.004983/2020-58

##### #2 - 25/03/2020 20:47 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/03/2020 para 27/03/2020
- Prioridade alterado de Normal para Alta

##### #3 - 25/03/2020 20:51 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 30

##### #4 - 30/03/2020 17:19 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 30 para 100

Solicitação de Contratação concluída no processo 23243.004983/2020-58