

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6290

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 6288 (Concluída): [VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / Sumidouro do Bloco A

### [VLH] Definição de solução técnica para contratação da reconstrução de sistema de tratamento de esgoto sanitário do Bloco A

11/03/2020 09:33 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	31/07/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 11/03/2020 09:34 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Prioridade alterado de Normal para Alta

**#2 - 07/04/2020 15:00 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 27/03/2020 para 10/05/2020

- Início alterado de 25/03/2020 para 01/05/2020

**#3 - 28/07/2020 08:58 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 10/05/2020 para 31/07/2020

**#4 - 04/08/2020 18:13 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Após serem localizados os projetos, a solução será fazer licitação de RDC para instalar novo sistema de tratamento de esgoto para os Blocos A, B e C.