

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6307

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3442 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.□□

Ação # 4099 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.□□

Atividade # 4464 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrato de serviços de vigilância

[DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de set/2020.

16/03/2020 08:21 - CCONV - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/09/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/10/2020
Atribuído para:	CCONV - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2020 12:24 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de Realização da fiscalização e gestão do mês de out/2020. para [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de out/2020.

#2 - 16/03/2020 18:42 - CCONV - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de out/2020. para [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de set/2020.

- Data prevista alterado de 31/10/2020 para 15/10/2020

- Início alterado de 01/10/2020 para 01/09/2020

#4 - 01/10/2020 10:23 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 70

#5 - 06/10/2020 14:27 - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#6 - 05/11/2020 16:53 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100