

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6326

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3296 (Concluída): Padronizar e regulamentar as atividades administrativas, mantendo os normativos atualizados

Ação # 3444 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a normatização de procedimentos administrativos.□□

Atividade # 4588 (Concluída): [DADM/CCL] Elaborar norma interna sobre Planejamento e Gerenciamento das Contratações

### [DADM/CCL] Elaborar minuta do normativo interno sobre PAC/PGC

16/03/2020 11:10 - CCL - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 16/03/2020 12:07 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Elaborar minuta do normativo interno sobre PAC/PGC para [DADM/CCL] Elaborar minuta do normativo interno sobre PAC/PGC

##### #2 - 14/07/2020 16:09 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

##### #3 - 15/07/2020 18:17 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/04/2020 para 31/10/2020

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

##### #4 - 15/07/2020 18:17 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

##### #5 - 06/10/2020 14:26 - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 100 para 0

##### #6 - 01/02/2021 11:47 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída