

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6332

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3296 (Concluída): Padronizar e regulamentar as atividades administrativas, mantendo os normativos atualizados

Ação # 3439 (Concluída): [DADM] Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à DADM

Atividade # 4566 (Concluída): [DADM/CGAM] Subsidiar a DADM nos trabalhos de orientação e assessoria aos campi em assuntos relacionados à CGAM

[DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustível - dez/2020

16/03/2020 11:13 - CGAM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	11/01/2021
Atribuído para:	CGAM - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
CONTRATO 03/2019 - TICKET (NOVO)			

Histórico

#1 - 16/03/2020 11:42 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustível - dez/2020 para [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustível - dez/2020

#2 - 16/03/2020 15:20 - CGAM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 10/12/2020

#3 - 16/03/2020 15:24 - CGAM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 10/12/2020 para 11/01/2021

- Início alterado de 01/12/2020 para 01/01/2021

#4 - 16/07/2020 18:08 - CGAM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 16/07/2020 18:10 - CGAM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 50 para 0

#6 - 15/01/2021 17:57 - CGAM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100