

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6340

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4517 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de vigilância (unificada)

[DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração do Termo de Referência

16/03/2020 11:22 - CCL - PROAD Reitoria

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 01/04/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2020 |
| Atribuído para: | CCL - PROAD Reitoria | % Terminado: | 50% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 16/03/2020 14:11 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração do Termo de Referência para [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração do Termo de Referência

#2 - 06/05/2020 16:45 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 10/04/2020 para 15/05/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

#3 - 15/07/2020 14:45 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/05/2020 para 31/07/2020

- % Terminado alterado de 20 para 50

#4 - 11/09/2020 10:03 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/07/2020 para 18/09/2020

#6 - 05/10/2020 20:40 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 18/09/2020 para 15/10/2020

#7 - 08/12/2020 22:02 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/10/2020 para 31/12/2020

#8 - 14/01/2021 13:09 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/01/2021

#9 - 01/02/2021 11:40 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/01/2021 para 31/12/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída