

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6341

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4517 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de vigilância (unificada)

[DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo

16/03/2020 11:23 - CCL - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	10/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
Atribuído para:	CCONV - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2020 14:12 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo para [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo

#2 - 06/07/2020 15:38 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

O processo não foi despachado para CCONV para realização da tarefa.

#3 - 18/07/2020 16:17 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/04/2020 para 20/07/2020

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

#4 - 01/09/2020 11:12 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

Processo em fase de planejamento.

#6 - 03/10/2020 12:56 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/07/2020 para 30/10/2020

#7 - 05/11/2020 16:49 - CCONV - PROAD Reitoria

O processo não foi despachado para CCONV para realização da tarefa.

#8 - 08/12/2020 18:15 - CCONV - PROAD Reitoria

O processo não foi despachado para CCONV para realização da tarefa.

#9 - 15/01/2021 16:20 - CCONV - PROAD Reitoria

O processo não foi despachado para CCONV para realização da tarefa.

#10 - 01/02/2021 11:41 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída