

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6343

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4517 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de vigilância (unificada)

### [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação

16/03/2020 11:24 - CCL - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	30/09/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	29/01/2021
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 16/03/2020 14:12 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação para [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação

##### #2 - 15/07/2020 14:49 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 10/05/2020 para 02/10/2020

- Início alterado de 25/04/2020 para 30/09/2020

##### #3 - 11/09/2020 10:03 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 02/10/2020 para 06/11/2020

##### #5 - 08/12/2020 22:02 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 06/11/2020 para 29/12/2020

##### #6 - 14/01/2021 13:10 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 29/12/2020 para 28/02/2021

##### #7 - 01/02/2021 11:41 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/02/2021 para 29/01/2021

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

##### #8 - 08/03/2021 20:33 - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100