

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6346

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3297 (Concluída): Propor soluções sustentáveis e inovadoras de contratações e de métodos administrativos de gerenciamento e controle, com vistas à modernização da gestão, melhoria de processos e economicidade

Ação # 3445 (Concluída): [DADM] Realizar estudos visando à modernização administrativa, propondo alternativas necessárias ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços com Sustentabilidade;□□

Atividade # 4654 (Concluída): [DADM/CPALM] Gerir a recuperação e/ou descarte dos bens inservíveis e/ou fora de uso que estejam sob a guarda da CPALM.□□

### [DADM/CPALM] - Manutenção de bebedouros.

16/03/2020 14:24 - CPALM - PROAD Reitoria

|  |                        |                        |            |
|--|------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>   | Concluída              | <b>Início:</b>         | 01/04/2020 |
| <b>Prioridade:</b>   | Normal                 | <b>Data prevista:</b>  | 30/11/2020 |
| <b>Atribuído para:</b>   | CPALM - PROAD Reitoria | <b>% Terminado:</b>    | 30%        |
|  |                        | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|  |                        | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>   |                        |                        |            |
| Encaminhamento de bebedouros com defeito para avaliação dos valores para recuperação.<br>Material anterior a 2019. |                        |                        |            |

### Histórico

#### #1 - 14/07/2020 17:26 - CPALM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 30/09/2020

#### #2 - 15/07/2020 18:28 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Levantamento das quantidades e contato com empresas.

#### #3 - 05/10/2020 07:58 - CPALM - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 30

Levantamento realizado, aguardando envio de orçamento.

#### #4 - 05/10/2020 20:51 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 30/11/2020

#### #5 - 15/01/2021 11:46 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Realizado levantamento dos equipamentos com problema e realizado por empresa no que foi informado que não há peças para conserto.