

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6347

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3297 (Concluída): Propor soluções sustentáveis e inovadoras de contratações e de métodos administrativos de gerenciamento e controle, com vistas à modernização da gestão, melhoria de processos e economicidade

Ação # 3445 (Concluída): [DADM] Realizar estudos visando à modernização administrativa, propondo alternativas necessárias ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços com Sustentabilidade;□□

Atividade # 4654 (Concluída): [DADM/CPALM] Gerir a recuperação e/ou descarte dos bens inservíveis e/ou fora de uso que estejam sob a guarda da CPALM.□□

[DADM/CPALM] - Manutenção de Impressoras.

16/03/2020 14:26 - CPALM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
Atribuído para:	CPALM - PROAD Reitoria	% Terminado:	20%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Em processo de avaliação e orçamentação.			

Histórico

#1 - 15/07/2020 08:01 - CPALM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/05/2020 para 30/08/2020

#2 - 15/07/2020 08:02 - CPALM - PROAD Reitoria

Fase de levantamento de preços de mercado.

#3 - 05/10/2020 20:38 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/08/2020 para 30/10/2020

#4 - 15/01/2021 11:41 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 20

Levantamento de problemas e custo, solicitação de licitação das peças em processo do Campus Colorado do Oeste.