

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6362

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3442 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.□□

Ação # 4099 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.□□

Atividade # 4468 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrato de serviços de limpeza

[DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de abr/2020

16/03/2020 15:11 - CCONV - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/05/2020
Atribuído para:	CCONV - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2020 15:17 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 50 para 0

#2 - 16/03/2020 15:23 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

#3 - 16/03/2020 15:36 - CCONV - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCONV] para [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de abr/2020

- Descrição atualizado(a)

#4 - 07/04/2020 15:09 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

#5 - 07/04/2020 15:10 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 20 para 30

#6 - 05/05/2020 16:36 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 30 para 80

#7 - 06/07/2020 15:57 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100