

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6652

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3298 (Concluída): Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

Ação # 3438 (Com Impedimento-COVID 19): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de regularização mobiliária e imobiliária da Reitoria.

Atividade # 4623 (Com Impedimento-COVID 19): [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet

[DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet - campus São Miguel do Guaporé.

16/03/2020 18:55 - CPALM - PROAD Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/04/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	30/12/2020
Atribuído para:	CPALM - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Inclusão do campus no SPIU net.			

Histórico

#1 - 14/07/2020 16:58 - CPALM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/04/2020 para 15/08/2020

#2 - 15/07/2020 18:15 - CPALM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/08/2020 para 30/12/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Aguardando informações relativas a avaliação do imóvel (DEINF).

#3 - 15/01/2021 16:28 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

Devido a necessidade de levantamento in loco, nos campi, não foi concluída a atividade. O campus, por ser novo, aguarda a conclusão da unificação das matrículas.