

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6658

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3442 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.□□

Ação # 4099 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.□□

Atividade # 4502 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização de contratos não especificados anteriormente

Atividade # 6651 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrato de serviços de vigilância - Campus Jaru

### [DADM/CCONV] Realizar a renovação contratual (4ª renovação)

16/03/2020 18:57 - CCONV - PROAD Reitoria

|                        |                        |                        |            |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída              | <b>Início:</b>         | 01/04/2020 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal                 | <b>Data prevista:</b>  | 13/10/2020 |
| <b>Atribuído para:</b> | CCONV - PROAD Reitoria | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|                        |                        | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                        | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                        |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 06/07/2020 17:13 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

##### #2 - 27/07/2020 18:39 - CCONV - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 30/08/2020

- % Terminado alterado de 20 para 40

##### #4 - 02/10/2020 08:05 - CCONV - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/08/2020 para 13/10/2020

- % Terminado alterado de 40 para 60

##### #5 - 05/11/2020 17:41 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100