

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6683

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3298 (Concluída): Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

Ação # 3438 (Com Impedimento-COVID 19): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de regularização mobiliária e imobiliária da Reitoria.

Atividade # 4622 (Com Impedimento-COVID 19): [DADM/CPALM] Viabilizar, em conjunto com a DEINF, a atualização das avaliações dos imóveis

[DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus São Miguel do Guaporé

16/03/2020 19:14 - CPALM - PROAD Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2020
Atribuído para:	CPALM - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 05/10/2020 16:51 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 05/10/2020 17:01 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

Devido a pandemia, com atividades presenciais suspensas, os servidores não podem realizar o levantamento in loco.