

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6713

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3442 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.□□

Ação # 4099 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.□□

Atividade # 4502 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização de contratos não especificados anteriormente

Atividade # 6673 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrato de serviços de link dedicado - Campus Jaru

[DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de nov/2020

16/03/2020 19:33 - CCONV - PROAD Reitoria

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 01/11/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 15/12/2020 |
| Atribuído para: | CCONV - PROAD Reitoria | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#2 - 05/11/2020 17:47 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

#3 - 08/12/2020 18:53 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 80

#4 - 15/01/2021 17:15 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100