

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6715

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3442 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.□□

Ação # 4099 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.□□

Atividade # 4502 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização de contratos não especificados anteriormente

Atividade # 6676 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrato de serviços continuados do software SimuleRH

[DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato (jan a dez)

16/03/2020 19:35 - CCONV - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCONV - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 07/04/2020 17:14 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 30

#2 - 05/05/2020 17:20 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 30 para 50

#3 - 06/07/2020 17:18 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 50 para 60

#5 - 02/10/2020 08:11 - CCONV - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato para [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato jan a dez

- % Terminado alterado de 60 para 70

#6 - 02/10/2020 08:15 - CCONV - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato jan a dez para [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato (jan a dez)

#7 - 05/11/2020 17:48 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 70 para 80

#8 - 08/12/2020 18:54 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 80 para 90

#9 - 15/01/2021 17:16 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100