

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6729

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3442 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.□□

Ação # 4099 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.□□

Atividade # 4502 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização de contratos não especificados anteriormente

Atividade # 6680 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrato da FACTO

[DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato (jan a dez)

16/03/2020 19:40 - CCONV - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/10/2020
Atribuído para:	CCONV - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 07/04/2020 17:15 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 40

#2 - 05/05/2020 17:17 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 40 para 50

#3 - 06/07/2020 17:22 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 50 para 70

#5 - 02/10/2020 08:13 - CCONV - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato para [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato (jan a dez)

#6 - 05/11/2020 17:50 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100

#7 - 08/12/2020 18:58 - CCONV - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 31/10/2020

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

- % Terminado alterado de 100 para 90

#8 - 15/01/2021 17:17 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100