

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6731

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3442 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.□□

Ação # 4099 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.□□

Atividade # 4502 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização de contratos não especificados anteriormente

Atividade # 6685 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrato de construção de um bloco 4 salas de aula no IFRO - Campus Jaru.

### [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato

16/03/2020 19:42 - CCONV - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	16/07/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCONV - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 07/04/2020 17:17 - CCONV - PROAD Reitoria**

- % Terminado alterado de 0 para 60

**#2 - 05/05/2020 17:23 - CCONV - PROAD Reitoria**

- % Terminado alterado de 60 para 80

**#3 - 27/07/2020 18:40 - CCONV - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 19/05/2020 para 16/07/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100