

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6733

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3442 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.□□

Ação # 4099 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.□□

Atividade # 4502 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização de contratos não especificados anteriormente

Atividade # 6687 (Concluída): [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrato de construção de bloco administrativo no IFRO - SMG.

### [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato (jan a dez)

16/03/2020 19:44 - CCONV - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	29/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCONV - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 07/04/2020 17:18 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 30

##### #2 - 05/05/2020 17:16 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 30 para 40

##### #3 - 06/07/2020 17:26 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 40 para 50

##### #4 - 18/07/2020 14:11 - DADM - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 50 para 60

##### #6 - 02/10/2020 08:20 - CCONV - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato para [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do contrato (jan a dez)

- % Terminado alterado de 60 para 80

##### #7 - 05/11/2020 17:54 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 80 para 90

##### #8 - 15/01/2021 17:19 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100